



CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

CRONOGRAMA PROCEDIMIENTO COMPRA MENOR

CONANI-DAF-CM-2018-0042

“CONSULTORÍA PARA SISTEMATIZAR Y DISEÑAR CON RECURSOS GRAFICOS E INFOGRAFICOS, LOS AVANCES DE LAS INSTITUCIONES EN LA IMPLEMENTACION DE LA HOJA DE RUTA 2018-2020”

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Convocatoria participar en el proceso	A partir del 19 de septiembre del 2018
2. Período para realizar consultas por parte de los adquirentes	Hasta el 21 de septiembre del 2018
3. Plazo para emitir respuesta por parte de la Unidad Administrativa, mediante circulares o enmiendas	Hasta el 21 septiembre del 2018
4. Recepción de Propuestas: Apertura y lectura de Propuestas “Sobres A y B” y entrega de muestra	Recepción Sobre A y Sobre B: 25 de septiembre desde las 8:00 A.M hasta las 02:30 P.M
	Apertura Sobres A y B: 25 de septiembre a partir de las 02:35 P.M, en el salón de Conferencia de la Oficina Principal de CONANI
5. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas “Sobre A y Sobre B”	Hasta el 27 de septiembre del 2018
6. Notificación de los resultados de la evaluación de las Propuestas Técnicas y económicas.	Hasta el 27 de septiembre del 2018
7. Acto Administrativo de Adjudicación	Hasta el 28 de septiembre del 2018
8. Notificación y Publicación de Adjudicación	5 días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación
9. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguiente 5 días hábiles contando a partir de la Notificación de la Adjudicación
10. Suscripción del Contrato	No mayor de 20 días hábiles contados a partir de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.



CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

CRONOGRAMA PROCEDIMIENTO COMPRA MENOR

CONANI-DAF-CM-2018-0042

“CONSULTORÍA PARA SISTEMATIZAR Y DISEÑAR CON RECURSOS GRAFICOS E INFOGRAFICOS, LOS AVANCES DE LAS INSTITUCIONES EN LA IMPLEMENTACION DE LA HOJA DE RUTA 2018-2020”

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Convocatoria participar en el proceso	A partir del 19 de septiembre del 2018
2. Período para realizar consultas por parte de los adquirentes	Hasta el 21 de septiembre del 2018
3. Plazo para emitir respuesta por parte de la Unidad Administrativa, mediante circulares o enmiendas	Hasta el 21 septiembre del 2018
4. Recepción de Propuestas: Apertura y lectura de Propuestas “Sobres A y B” y entrega de muestra	Recepción Sobre A y Sobre B: 25 de septiembre desde las 8:00 A.M hasta las 02:30 P.M
	Apertura Sobres A y B: 25 de septiembre a partir de las 02:35 P.M, en el salón de Conferencia de la Oficina Principal de CONANI
5. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas “Sobre A y Sobre B”	Hasta el 27 de septiembre del 2018
6. Notificación de los resultados de la evaluación de las Propuestas Técnicas y económicas.	Hasta el 27 de septiembre del 2018
7. Acto Administrativo de Adjudicación	Hasta el 28 de septiembre del 2018
8. Notificación y Publicación de Adjudicación	5 días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación
9. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguiente 5 días hábiles contando a partir de la Notificación de la Adjudicación
10. Suscripción del Contrato	No mayor de 20 días hábiles contados a partir de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

